



LIFE14/GIE/GR/000026

«Πρώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» [Ακρωνύμιο: *LIFE Natura Themis*]

**4^η Συνάντηση Επιτροπής Συντονισμού Έργου (PSC) &
Επίσκεψη από Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης (EMT)**

Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2017

Δρ. Μιχάλης Προμπονάς, ΜΦΙΚ



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα LIFE 2014 «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» (Environmental Governance & Information)

- **Συντονιστής Δικαιούχος:** Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), <http://www.nhmc.uoc.gr/el>
- **Συνδικαιούχος 1:** Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ) <http://www.dschania.org/>
- **Συνδικαιούχος 2:** Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), <http://eepf.gr/el>
- **Συνδικαιούχος 3:** ΥΠΕΝ – Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)
- **Συνδικαιούχος 4:** Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ) <http://www.dsh.gr/>





LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια: 01/10/2015 – 30/09/2020 (5 έτη)

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.580.117,00 €

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες: 1.559.637,00 €

Συγχρηματοδότηση Ε.Ε.: 935.782,00 € (60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών)

Συγχρηματοδότηση φορέων και οργανώσεων:

➤ **Ίδιοι πόροι εταίρων έργου:** 644.335,00 €



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΕ €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Π.Κ. (ΜΦΙΚ)	ΔΣΗ	ΔΣΧ	ΥΠΕΝ (ΣΥΓΑΠΕΖ)	ΕΕΠΦ	ΣΥΝΟΛΟ
Προσωπικό	334.700 €	161.800 €	161.800 €	114.000 €	134.200 €	906.500 €
Μετακινήσεις	45.330 €	23.075 €	13.950 €	12.600 €	24.650 €	119.605 €
Εξωτερική Βοήθεια	81.000 €	60.000 €	60.000 €	37.500 €	47.000 €	285.500 €
Εξοπλισμός	15.000 €	7.000 €	7.000 €	8.960 €	3.000 €	40.960 €
Αναλώσιμα	7.750 €	0 €	0 €	0 €	2.550 €	10.300 €
Άλλες Δαπάνες	57.820 €	0 €	0 €	8.100 €	49.300 €	115.220 €
Γενικά Έξοδα (Overheads)	37.386 €	17.386 €	16.748 €	12.368 €	18.144 €	102.032 €
ΣΥΝΟΛΟ	578.986 €	269.261 €	259.498 €	193.528 €	278.844 €	1.580.117 €
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.	395.525 €	135.261 €	130.498 €	93.528 €	180.970 €	935.782 €
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	183.461 €	134.000 €	129.000 €	100.000 €	97.874 €	644.335 €
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Ε.	68,31%	50,23%	50,29%	48,33%	64,90%	59,22%
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	31,69%	49,77%	49,71%	51,67%	35,10%	40,78%



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.580.117,00 €

Συγχρηματοδότηση Ε.Ε.: 935.782,00 € (59,22% συνολικού προϋπολογισμού)

Κάλυψη ιδίας συμμετοχής: 644.335,00 € (40,78% συνολικού προϋπολογισμού)

Α' Δόση (Προπληρωμή): 280.734,60 € (30% ποσού συγχρηματοδότησης Ε.Ε., με την υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας, **πληρωμή Ε.Ε. 21/10/2015**)

Τόκοι Υπερημερίας, λόγω καθυστερημένης καταβολής από Ε.Ε. κατά 41 ημέρες: **1.119,48 €** (καταβλήθηκε στο Παν/μιο Κρήτης στις **04/11/2015**)

Β' Δόση (Ενδιάμεση Πληρωμή): 374.312,80 € (40% ποσού συγχρηματοδότησης Ε.Ε., μετά την κατάθεση της Ενδιάμεσης Αναφοράς [31/10/2017] και εφόσον έχει καλυφθεί σε ποσοστό 100% το ποσό της προπληρωμής, δηλ. **≥ 280.734,80 €**. Εκτίμηση πληρωμής Ε.Ε.: **Φεβρουάριος 2018**)

Γ' Δόση (Τελική Πληρωμή): 280.734,60 € max (30% ποσού συγχρηματοδότησης Ε.Ε., ανάλογα με τελική απορρόφηση. Εκτίμηση τελικής πληρωμής: **Ιούνιος 2021**)



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΟ Α' ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΕΠΦ	54.291,00 €	ΝΑΙ / 23-10-2015	06/11/2015
ΔΣΗ	40.578,30 €	ΝΑΙ / 06-11-2015	20/11/2015
ΔΣΧ	39.149,40 €	ΝΑΙ / 19-11-2015	20/11/2015
ΥΠΕΝ - ΣΥΓΑΠΕΖ	28.058,40 €	ΝΑΙ / 20-11-2015	27/11/2015



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



Συνολική Απορρόφηση Έργου (Δαπάνες έως 31/05/2017)

Κατανομή προϋπολογισμού σε κατηγορίες	Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές δαπάνες έως 31/05/2017 (€)	Απορρόφηση ως προς συνολικές δαπάνες κατηγορίας (%)
Προσωπικό	906.500,00	221.521,87	24,44%
Μετακινήσεις	119.605,00	15.431,90	12,90%
Εξωτερική Βοήθεια	285.500,00	56.674,42	19,85%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	0,00%
Εξοπλισμός	40.960,00	23.881,34	58,30%
Αναλώσιμα	10.300,00	61,50	0,60%
Άλλες Δαπάνες	115.220,00	506,19	0,44%
Γενικά Έξοδα (Overheads)	102.032,00	21.429,56	21,00%
ΣΥΝΟΛΟ	1.580.117,00	339.506,78	21,49%



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

- ❖ Σχετικά με την **Α' Προπληρωμή** του έργου από την Ε.Ε. / ΕΑΣΜΕ, που ανήλθε σε **280.734,60 €**, οι συνολικές δαπάνες έως τις 31/05/2017 ήταν **339.506,78 €**, που αντιστοιχεί σε **ποσοστό 120,94%** της Α' Προπληρωμής του έργου. Άρα **έχει ήδη υπερκαλυφθεί το 100% του ποσού της Α' Προπληρωμής**. Με την **Ενδιάμεση Αναφορά** του έργου, που είναι προγραμματισμένη για τις **31/10/2017**, θα γίνει κανονικά αίτημα για Β' Προπληρωμή του LIFE Natura Themis.



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



Συνολική Απορρόφηση Έργου για ΜΦΙΚ (Δαπάνες έως 31/05/2017)

Κατανομή προϋπολογισμού σε κατηγορίες	Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές δαπάνες έως 31/05/2017 (€)	Απορρόφηση ως προς συνολικές δαπάνες κατηγορίας (%)
Προσωπικό	334.700,00	72.854,67	21,77%
Μετακινήσεις	45.330,00	10.264,09	22,64%
Εξωτερική Βοήθεια	81.000,00	11.361,64	14,03%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	0,00%
Εξοπλισμός	15.000,00	8.527,48	56,85%
Αναλώσιμα	7.750,00	61,50	0,00%
Άλλες Δαπάνες	57.820,00	506,19	0,00%
Γενικά Έξοδα (Overheads)	37.386,00	6.932,93	18,54%
ΣΥΝΟΛΟ	578.986,00	110.238,50	19,04%



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



Συνολική Απορρόφηση Έργου για ΔΣΗ (Δαπάνες έως 31/05/2017)

Κατανομή προϋπολογισμού σε κατηγορίες	Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές δαπάνες έως 31/05/2017 (€)	Απορρόφηση ως προς συνολικές δαπάνες κατηγορίας (%)
Προσωπικό	161.800,00	56.136,99	34,70%
Μετακινήσεις	23.075,00	2.050,06	8,88%
Εξωτερική Βοήθεια	60.000,00	13.312,78	22,19%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	0,00%
Εξοπλισμός	7.000,00	6.624,86	94,64%
Αναλώσιμα	0,00	0,00	0,00%
Άλλες Δαπάνες	0,00	0,00	0,00%
Γενικά Έξοδα (Overheads)	17.386,00	5.236,86	30,12%
ΣΥΝΟΛΟ	269.261,00	83.361,55	30,95%



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΣΗ: ΣΧΟΛΙΑ

- ❖ **Α' Δόση** (Προπληρωμή) για ΔΣΗ (30% Ε.Ε.): 40.578,30 € (20/11/2015)
- ❖ **Β' Δόση** (Προπληρωμή) για ΔΣΗ (40% Ε.Ε.): **54.104,40 €** (Εκτίμηση πληρωμής: Φεβρουάριος 2018)
- ❖ **Προσωπικό:** Ικανοποιητική απορρόφηση έως τώρα (**34,70%**).
- ❖ **Μετακινήσεις:** Χαμηλή απορρόφηση στις μετακινήσεις (**8,88%**).
- ❖ **Εξωτερική Βοήθεια:** Ικανοποιητική απορρόφηση σε Δράσεις Α1 και Β1 (**22,19%** έως τις 31/05/2017). ΟΚ με απορρόφηση ενοικίου και δαπανών χώρου ΠΠΔΑΚ (Δράση Β1).
- ❖ **Εξοπλισμός:** Σχεδόν ολοκληρώθηκε σε ποσοστό **94,64%**.



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



Συνολική Απορρόφηση Έργου για ΔΣΧ (Δαπάνες έως 31/05/2017)

Κατανομή προϋπολογισμού σε κατηγορίες	Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές δαπάνες έως 31/05/2017 (€)	Απορρόφηση ως προς συνολικές δαπάνες κατηγορίας (%)
Προσωπικό	161.800,00	43.236,00	26,72%
Μετακινήσεις	13.950,00	1.048,01	7,51%
Εξωτερική Βοήθεια	60.000,00	25.000,00	30,00%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	0,00%
Εξοπλισμός	7.000,00	6.982,00	99,74%
Αναλώσιμα	0,00	0,00	0,00%
Άλλες Δαπάνες	0,00	0,00	0,00%
Γενικά Έξοδα (Overheads)	16.748,00	5.094,25	30,42%
ΣΥΝΟΛΟ	259.498,00	81.360,26	31,35%



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΣΧ: ΣΧΟΛΙΑ

- ❖ **Α' Δόση** (Προπληρωμή) για ΔΣΧ (30% Ε.Ε.): 39.149,40 € (20/11/2015)
- ❖ **Β' Δόση** (Προπληρωμή) για ΔΣΧ (40% Ε.Ε.): **52.199,20 €** (Εκτίμηση πληρωμής: Φεβρουάριος 2018)
- ❖ **Προσωπικό:** Ικανοποιητική απορρόφηση έως τώρα (**26,72%**).
- ❖ **Μετακινήσεις:** Χαμηλή απορρόφηση στις μετακινήσεις (**7,51%**).
- ❖ **Εξωτερική Βοήθεια:** Έως σήμερα, απορρόφηση σε ποσοστό **30,00%** (Δράσεις Α1 και Β2).
- ❖ **Εξοπλισμός:** Κάλυψη προβλεπόμενου ποσού σε ποσοστό **99,74%**.



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



Συνολική Απορρόφηση Έργου για ΕΕΠΦ (Δαπάνες έως 31/05/2017)

Κατανομή προϋπολογισμού σε κατηγορίες	Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές δαπάνες έως 31/05/2017 (€)	Απορρόφηση ως προς συνολικές δαπάνες κατηγορίας (%)
Προσωπικό	134.200,00	28.166,65	20,99%
Μετακινήσεις	24.650,00	2.069,74	8,40%
Εξωτερική Βοήθεια	47.000,00	7.000,00	14,89%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	0,00%
Εξοπλισμός	3.000,00	1.747,00	58,23%
Αναλώσιμα	2.550,00	0,00	0,00%
Άλλες Δαπάνες	49.300,00	0,00	0,00%
Γενικά Έξοδα (Overheads)	18.144,00	2.667,69	14,70%
ΣΥΝΟΛΟ	278.844,00	41.651,08	14,94%



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΕΠΦ: ΣΧΟΛΙΑ

- ❖ **Α' Δόση** (Προπληρωμή) για ΕΕΠΦ (30% Ε.Ε.): 54.291,00 € (06/11/2015)
- ❖ **Β' Δόση** (Προπληρωμή) για ΕΕΠΦ (40% Ε.Ε.): **72.388,00 €**
(Εκτίμηση πληρωμής: Φεβρουάριος 2018, εφόσον καλυφθεί το 100% της Α' Δόσης)
- ❖ **Προσωπικό:** Ικανοποιητική απορρόφηση έως τώρα (**20,99%**).
- ❖ **Μετακινήσεις:** Χαμηλή απορρόφηση έως τώρα (**8,40%**).
- ❖ **Εξωτερική Βοήθεια:** Ικανοποιητική απορρόφηση (**14,89%**).
- ❖ **Εξοπλισμός:** Απορρόφηση **58,23%**, αρκετά ικανοποιητική.
- ❖ **Συνολικές δαπάνες:** Απορρόφηση **14,94%** έως 31/05/2017.



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



Συνολική Απορρόφηση Έργου για ΣΥΓΑΠΕΖ (Δαπάνες έως 31/05/2017)

Κατανομή προϋπολογισμού σε κατηγορίες	Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές δαπάνες έως 31/05/2017 (€)	Απορρόφηση ως προς συνολικές δαπάνες κατηγορίας (%)
Προσωπικό	114.000,00	21.397,56	18,77%
Μετακινήσεις	12.600,00	0,00	0,00%
Εξωτερική Βοήθεια	37.500,00	0,00	0,00%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	0,00%
Εξοπλισμός	8.960,00	0,00	0,00%
Αναλώσιμα	0,00	0,00	0,00%
Άλλες Δαπάνες	8.100,00	0,00	0,00%
Γενικά Έξοδα (Overheads)	12.368,00	1.497,83	12,11%
ΣΥΝΟΛΟ	193.528,00	22.895,39	11,83%



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΑΠΕΖ: ΣΧΟΛΙΑ

- ❖ **Α' Δόση** (Προπληρωμή) για ΣΥΓΑΓΕΖ (30% Ε.Ε.): 28.058,40 € (27/11/2015)
- ❖ **Β' Δόση** (Προπληρωμή) για ΣΥΓΑΓΕΖ (40% Ε.Ε.): **37.411,20 €** (Εκτίμηση πληρωμής: Φεβρουάριος 2018, εφόσον καλυφθεί το 100% της Α' Δόσης)
- ❖ **Προσωπικό:** Ικανοποιητική απορρόφηση έως τώρα (**18,77%**).
- ❖ **Εξοπλισμός:** Να γίνει άμεσα η προμήθεια του εξοπλισμού.
- ❖ **Ιδία συμμετοχή ΣΥΓΑΠΕΖ:** Δεν έχει ξοδευτεί ούτε 1 € από την Α' Δόση, καλύπτεται μόνο η ίδια συμμετοχή έως σήμερα!!!



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- ❖ **1^η Αναφορά Προόδου:** Στάλθηκε στην Ε.Ε. / ΕΑΣΜΕ στις **27/10/2016**.
- ❖ **Απάντηση με παρατηρήσεις** στάλθηκε από την Ε.Ε./ΕΑΣΜΕ στις **21/12/2016**. Τα θέματα που αναφέρονται να ληφθούν υπόψη στην Ενδιάμεση Αναφορά.
- ❖ **Ενδιάμεση Αναφορά με Αίτημα Β' Δόσης Προπληρωμής:** Όχι αργότερα από **31/10/2017**.
- ❖ **Β' Δόση (Προπληρωμή) από Ε.Ε. / ΕΑΣΜΕ (40% Ε.Ε.):** Εκτιμάται ότι θα γίνει τον Φεβρουάριο 2018.



LIFE14/GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!!

E-mail (1): mprobonas@nhmc.uoc.gr

E-mail (2): mprobonas@uoc.com

<http://www.nhmc.uoc.gr>