

Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου Natura2000 στην Κρήτη

LIFE Natura Themis

LIFE14 GIE/GR/000026

10^η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου & 5^η Επίσκεψη Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης

Τρίτη, 29/09/2020

Τηλεδιάσκεψη

Υλοποίηση Δράσεων έργου
Περίοδος: Μάιος 2019-Αύγουστος 2020

Πόπη Μπαξεβάνη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ενημέρωσης
Σταυρούλα Χριστοδουλοπούλου, Επικοινωνία/Ενημέρωση



**LIFE NATURA
THEMIS** Right
and Liability
for the Environment

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



Action B3 (Awareness Raising Activities: Workshops, Conferences and Smart Devices Application)

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 13 από τις 16 συνολικά ημερίδες της δράσης.

Υπολείπονται 3, λόγω covid-19.

Για αυτές τις 3 είχαν γίνει επαφές ήδη με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τους Δήμους (Πλατάνια Δήμου Αμαρίου, Βασιλική Δήμου Γόρτυνας, Αλικιανό Δήμου Πλατανιά) αλλά ακυρώθηκαν 2 φορές.

Αναμένονται οι εξελίξεις ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Sub-action	Date of implementation	Place of the Event	No of Presentations	Attendants
1 st Workshop	12 November 2018	Melidoni, Municipality of Mylopotamos	6 oral presentations	46
2 nd Workshop	16 December 2018	Krya Vrysi, Municipality of Agios Vasileios	6 oral presentations	78
3 rd Workshop	26 February 2019	Palaikastro, Municipality of Sitia	5 oral presentations	64
4 th Workshop	06 March 2019	Zaros, Municipality of Festos	6 oral presentations	58
5 th Workshop	19 July 2019	Mochos, Municipality of Chersonissos	6 oral presentations	42
6 th Workshop	18 October 2019	Mesa Lasithi, Municipality of Oropedio	6 oral presentations	75
7 th Workshop	01 November 2019	Kissamos, Municipality of Kissamos	6 oral presentations	58
8 th Workshop	18 December 2019	Charakas, Municipality of Archanon Asterousion	6 oral presentations	44
9 th Workshop	20 December 2019	Kastamonitsa, Municipality of Minoa Pediadas	5 oral presentations	34
10 th Workshop	29 January 2020	Arvi, Municipality of	6 oral presentations	40
11 th Workshop	05 February 2020	Sarchos, Municipality of Malevizi	6 oral presentations	42
12 th Workshop	06 March 2020	Pemona, Municipality of Apokoronas	5 oral presentations	40
13 th Workshop	10 July 2020	Kandanos, Municipality of Kandanos-Selino	6 oral presentations	40



LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Action B3 (Awareness Raising Activities: Workshops, Conferences and Smart Devices Application)

Από τον Μάιο του 2019 έως σήμερα υλοποιήθηκαν συνολικά 9 ημερίδες

5th Workshop	19 July 2019	Mochos, Municipality of Chersonissos	6 oral presentations	42
6th Workshop	18 October 2019	Mesa Lasithi, Municipality of Oropedio	6 oral presentations	75
7th Workshop	01 November 2019	Kissamos, Municipality of Kissamos	6 oral presentations	58
8th Workshop	18 December 2019	Charakas, Municipality of Archanon Asterousion	6 oral presentations	44
9th Workshop	20 December 2019	Kastamonitsa, Municipality of Minoia Pediadas	5 oral presentations	34
10th Workshop	29 January 2020	Arvi, Municipality of Viannos	6 oral presentations	40
11th Workshop	05 February 2020	Sarchos, Municipality of Malevizi	6 oral presentations	42
12th Workshop	06 March 2020	Pemonia, Municipality of Apokoronas	5 oral presentations	40
13th Workshop	10 July 2020	Kandanos, Municipality of Kandanos-Selino	6 oral presentations	40



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

5^η Ημερίδα στο Μοχό Χερσονήσου, 19/7/2019

Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Μοχού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και του Κοινωνικό-οίκο-πολιτιστικού Δικτύου Χερσονήσου

6 εισηγήσεις - 42 συμμετέχοντες



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

6^η Ημερίδα στο Μέσα Λασιθί Λήμου Οροπεδίου, 18/10/2019

Συνδιοργάνωση με Σύνδεσμος Μέσα Λασιθίου «Η Αλόιδα», ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, ο ΕΟΣ Λασιθίου, ο Σύλλογος Γυναικών Ρέα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ψυχρού και η ΑΕΛ Δίας
6 εισηγήσεις – 74 συμμετέχοντες



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Action B3 (Awareness Raising Activities: Workshops, Conferences and Smart Devices Application)

Οι 6 ημερίδες που αφορούν στα στελέχη προανακριτικών αρχών, πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2019.

Workshops for investigating agents	Date of implementation	Place of the Event	No of Presentations	Attendants
1 st Workshop	18 November 2019	Sitia, Municipality Hall	7 oral presentations	28
2 nd Workshop	19 November 2019	Ierapetra, Municipality Hall	7 oral presentations	22
3rd Workshop	20 November 2019	Agios Nikolaos, Lassithi Chamber	7 oral presentations	26
4th Workshop	27 November 2019	Chania, Chamber of Commerce and Industry	7 oral presentations	35
5th Workshop	28 November 2019	Rethymno, Youth Center (Kentro Neon)	7 oral presentations	23
6th Workshop	29 November 2019	Heraklion, Exhibition Halls of UoC-NHMC	7 oral presentations	30
Total				164



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Δράση B4 (*Local media as a tool towards awareness raising and educating*) :

- ☐ Εκδόθηκε και διανεμήθηκε ένα άρθρο σε τοπική εφημερίδα
- ☐ Τα σποτάκια (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά) διανεμήθηκαν και προβλήθηκαν 2 φορές σε τοπικά ΜΜΕ:
 - Μάιο-Ιούνιο 2019 επί πληρωμή (1 τηλεοπτικός & 8 Ραδιοφωνικοί σταθμοί)
 - Φεβρουάριο 2020 δωρεάν (κοινωνικά μηνύματα με απόφαση 28-29.01.2020 ΕΣΡ). Τα ραδιοφωνικά διανεμήθηκαν σε 86 ραδιοσταθμούς και τα τηλεοπτικά σε 13 τοπικούς/εθνικούς και 80 περιφερειακούς σταθμούς. Προβλήθηκαν σε 5 ραδιοφωνικούς και 6 τηλεοπτικούς σταθμούς.
- ☐ Το πρόγραμμα προβλήθηκε μέσω της συμμετοχής της ομάδας έργου σε 15 τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές (παρουσίαση εκδηλώσεων, παρουσίαση της εφαρμογής για τις έξυπνες συσκευές, νομικά περιβάλλοντος κ.λπ.)
- ☐ Συντάχθηκαν 11 δελτία τύπου-ανακοινώσεις



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Άρθρο με τίτλο «Πυρκαγιές και αναθεώρηση δασικών χαρτών απειλούν άμεσα το περιβάλλον της Κρήτης», στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», (Γ. Σμπώκος, 21 Αυγούστου 2020)




Αρχή > ΣΤΗΛΕΣ > ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ >

Πυρκαγιές και αναθεώρηση δασικών χαρτών απειλούν άμεσα το περιβάλλον της Κρήτης

Από Γεώργιος Σμπώκος

Τελευταία Ενημέρωση **Aug 21, 2020**

ΖΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 4685/2020




Για τη φύση και την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να καταργήσει κεντρικά το δασικό χαρακτήρα διαφόρων περιοχών.

Η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Το Μάιο του 2018 συμμετείχα ως τακτικό μέλος στην Έπιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων του αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Ηρακλείου· εδώ τοπικά στη γενέτειρά μου.

Ένας δασολόγος, ένας δικηγόρος, ένας αγρονόμος και ένας τεχνικός, ασχοληθήκαμε με αντιρρήσεις πολιτών για το χαρακτηρισμό ή την διατήρηση του χαρακτηρισμού των ακινήτων τους ως δασικά, χορτολβωδικά κλπ.

Ιδιαίτερα προσεκτικός όπως πάντα για τη διαφύλαξη του περιβαλλοντικού κεκτημένου (σε νομικό και φυσικό επίπεδο), άλλοτε αυστηρός και άλλοτε επεικλής κατάλαβα ότι στο παρελθόν, προφανώς επειδή δεν υπήρχαν μητρώα και χάρτες, για ρέματα και αγιαλούς, για δάση και για πόλεις – εντούτοις



Η ιστορία του Ναού του Αγίου Γεωργίου

από την ομάδα για ιστορίες... είναι η μοναδική περίπτωση...

“Από τη λυγαριά και το άχυρο χρυσόφι”

της Καλλιόπης Εργασιώτη Σαββίδου... από το βιβλιοεξώφυλλο “Λαγυριά” του...



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Action B5 (Training Seminars)

Διοργανώθηκαν τρία (3) εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ένα (1) σεμινάριο για στελέχη ΜΚΟ διοργανώθηκε από την ΕΕΠΦ στην Αθήνα στις 11/11/2019 και δύο (2) διοργανώθηκαν από το ΣΥΓΑΠΕΖ στις 3/12/2019 για δικηγόρους και 4/12/2019 για δικαστές/εισαγγελείς στην Αθήνα.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Action C1 (*Evaluation of project impact*)

Η 2η έρευνα αξιολόγησης του έργου, διεξήχθη από τον Φεβρουάριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2019.

Ο ανάδοχος «ΑΕΛΙΑ Αειφόρος Μηχανική» συνέλεξε: 3.218 ερωτηματολόγια (με αρχικά προβλεπόμενο αριθμό 3.140) εκ των οποίων τα 220 συμπληρώθηκαν έντυπα και τα υπόλοιπα 2.998 ηλεκτρονικά (είτε ψηφιακά είτε με e-mail).

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤ.	ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜ.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δικαστές και Εισαγγελείς	40	40	100%	1,24%
Δικηγόροι	400	413	103,25%	12,83%
Υπάλληλοι Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης, ΟΤΑ Κρήτης	250	251	100%	7,80%
Μέλη Περιβαλλοντικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη	250	250	100%	7,80%
Αγροτικός Πληθυσμός σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (κτηνοτρόφοι, αγρότες, κυνηγοί, αλιείς)	400	406	101,50%	12,62%
Επαγγελματίες Τουρισμού που δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη	400	404	101%	12,55%
Ανακριτικοί Υπάλληλοι (αστυνομία, λιμενικό, θηροφυλακή, δημοτική αστυνομία κ.λπ.)	400	440	110%	13,67%
Ευρύτερος πληθυσμός Κρήτης	400	401	100%	12,45%
Τουρίστες/επισκέπτες σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη	400	410	102,50%	12,74%
Δημοσιογράφοι και υπάλληλοι στα τοπικά ΜΜΕ	200	203	101,50%	6,30%
ΣΥΝΟΛΟ	3.140	3.218	102,51%	100,00%



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

- Όλοι οι εταίροι προώθησαν τόσο τη διεξαγωγή όσο και τα ερωτηματολόγια
- Από το συνολικό δείγμα των 3.218 απόμων, οι 2.771 ήταν κάτοικοι Κρήτης (86,10% επί του συνόλου του δείγματος), με την ΠΕ Ηρακλείου να αποτυπώνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή (61%)



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Γενικά συμπεράσματα των 2 ερευνών της Δράσης C1 (1η Έρευνα Βάσης, 2016 & 2η Έρευνα Αξιολόγησης Έργου, 2019)

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ	Σύνολο Συμμετεχόντων 2016	Σύνολο Συμμετεχόντων 2019
Δικαστές και Εισαγγελείς	32	40
Δικηγόροι	195	413
Υπάλληλοι Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης, ΟΤΑ Κρήτης	196	251
Μέλη Περιβαλλοντικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη	249	250
Αγροτικός Πληθυσμός σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (κτηνοτρόφοι, αγρότες, κυνηγοί, αλιείς)	498	406
Επαγγελματίες Τουρισμού που δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη	540	404
Ανακριτικοί Υπάλληλοι (αστυνομία, λιμενικό, θηροφυλακή, δημοτική αστυνομία κ.λπ.)	287	440
Ευρύτερος πληθυσμός Κρήτης	590	401
Τουρίστες/επισκέπτες σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη	432	410
Δημοσιογράφοι και υπάλληλοι στα τοπικά ΜΜΕ	112	203
ΣΥΝΟΛΟ	3131	3218



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.


Γενικά συμπεράσματα των 2 ερευνών της Δράσης C1 (1η Έρευνα Βάσης, 2016 & 2η Έρευνα Αξιολόγησης Έργου, 2019)

- Βελτίωση γνώσης σχετικής με το Δίκτυο NATURA 2000 και το καθεστώς προστασίας του.
- Βελτίωση γνώσης ως προς τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματα πολιτών / υπηρεσιών σε θέματα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών εγκλημάτων.
- Βελτίωση γνώσης ως προς την πλέον κατάλληλη διαδικασία αναφορών/καταγγελιών περιβαλλοντικών παραβάσεων.
- Επιφυλακτικότητα των πολιτών ως προς την επάρκεια & αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, εθνικής και ευρωπαϊκής, αλλά και της αποτελεσματικότητας της δίωξης περιβαλλοντικών παραβάσεων.
- Ο ρόλος των ΜΜΕ αμφισβητείται ως προς την κάλυψη υποθέσεων περιβαλλοντικών παραβάσεων.




The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Ερώτηση Β4: Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000;



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.


Ερώτηση B7: Γνωρίζετε την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την προστασία της βιοποικιλότητας και το Δίκτυο Natura 2000;



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.




Ερώτηση Β9: Έχετε κάνει ποτέ καταγγελία περιστατικού περιβαλλοντικής υποβάθμισης;



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



Ερώτηση Β9 : Έχετε κάνει ποτέ καταγγελία περιστατικού περιβαλλοντικής υποβάθμισης;



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.




Action D2 (Project website)

- Η ιστοσελίδα του έργου και η σελίδα στο Facebook ανανεώνονται τακτικά με νέα του προγράμματος ή αναρτήσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου
- 3436 ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτή τη στιγμή, θα λάβουν εντός της εβδομάδας το νέο 12^ο (τελευταίο) τεύχος του e-newsletter
- **14.477** νέοι χρήστες επισκέφθηκαν τη σελίδα την περίοδο 9/5/2019-25/09/2020
- **26.191** Page views για την ίδια περίοδο.
- Η σελίδα Facebook έχει **962** ακολούθους ενώ αρέσει σε **945** άτομα.




The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Audience Overview



Language	Users	% Users
1. el-gr	8,178	55.94%
2. el	2,518	17.23%
3. en-us	2,429	16.62%
4. en-gb	638	4.36%
5. de-de	148	1.01%
6. en	81	0.55%
7. fr-fr	71	0.49%
8. de	68	0.47%
9. it-it	56	0.38%
10. es-es	28	0.19%

New vs Returning




Audience Overview

All Users
100.00% Users

1 Sep 2015 - 22 Sep 2020

Overview



Language	Users	% Users
1. el-gr	12,401	53.81%
2. en-us	4,254	18.46%
3. el	3,532	15.33%
4. en-gb	1,039	4.51%
5. de-de	260	1.13%
6. fr	163	0.71%
7. en	124	0.54%
8. it-it	117	0.51%
9. fr-fr	112	0.49%
10. de	99	0.43%



The LIFE14 GIE/ of the Eu

© 2020 Google

onmental Governance & Information" red by the Greek Green Fund.

Action D3 (*Layman's report*)

- Έχει ξεκινήσει η συγγραφή του Layman's Report, το οποίο θα παραχθεί έγχρωμο δίγλωσσο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
- Η έκδοση υπολογίζεται στις 48 σελίδες χωρισμένη στα ακόλουθα κεφάλαια:
 1. Περίληψη
 2. Στόχοι του έργου
 3. Αναφορά στη σχετική νομοθεσία
 4. Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
 5. Αποτελέσματα (συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων όλων των δράσεων του έργου)
 6. Οφέλη
 7. Επιδράσεις



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action D4 (Networking with other LIFE and non-LIFE projects)

- ❑ Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εκπροσώπων του LIFE Task Force της Κύπρου στις 4-5 Ιουλίου 2019 η οποία περιλάμβανε εκδρομή στην περιοχή Natura 2000 του Γιούχτα (Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων) καθώς και παρουσιάσεις/ξενάγηση στην έκθεση του ΜΦΙΚ.
- ❑ Ακυρώθηκε η επίσκεψη των εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Πολωνίας λόγω κορωνοϊού.
- ❑ Οι συντονιστές του ΜΦΙΚ και της ΕΕΠΦ συμμετείχαν και παρουσίασαν το έργο σε συνάντηση δικτύωσης που διοργανώθηκε στον Νέστο, 26-31/05/2019
- ❑ Επιπλέον, συνάντηση δικτύωσης πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα οργανωμένη από το LIFE EcoLex με τη συμμετοχή του LIFE Natura Themis στις 23-29/9/2019
- ❑ Συμμετοχή του έργου και δικτύωση στο συνέδριο "International collaboration & co-operation in the fight against environmental crime", ENPE & EUROJUST, Χάγη 28-30.10.2019
- ❑ Παρουσίαση του έργου και δικτύωση στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Project Ancient Cities for Endemic Flora: From Apollo to Athena - A2A» στην Αττάλεια, 30-31/01/2020
- ❑ Επαφές δικτύωσης με το Μετσόβειο Πολυτεχνείο (11/1/2020 ΔΣΗ), το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης (2/6/2020 ΔΣΗ) και το έργο Copernicus (15/6/2020 ΔΣΗ)
- ❑ Όλες οι άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις για το 1^ο εξάμηνο του 2020 ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action D4 (*Networking with other LIFE and non-LIFE projects*)

- ❑ Το Παραδοτέο της Δράσης (Replication Plan) βρίσκεται στη φάση σύνταξης και περιλαμβάνει δύο τμήματα.

Α' Τμήμα: Περιγραφή όλων των ενεργειών δικτύωσης του (επαφές, επισκέψεις, σύμφωνα συνεργασίας κ.λπ.) όπως και τα αποτελέσματα αυτών (συμπεράσματα, καλές πρακτικές κ.λπ.)

Β' Τμήμα: Σχέδιο μεταφοράς/διάχυσης συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος (π.χ. Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου, εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, γεωπληροφορικός χάρτης), οδηγίες υλοποίησης των προαναφερόμενων δράσεων εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα εμπειρία του έργου LIFE Natura Themis, κ.λπ.

Το Replication Plan θα είναι διγλωσσο σε ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμο για δωρεάν ανάκτηση από την ιστοσελίδα του έργου.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action D5 (*Dissemination of the project and its results*)

- Η διανομή των φυλλαδίων συνεχίζεται κανονικά. Τα ελληνικά φυλλάδια έχουν εξαντληθεί.
- Διανεμήθηκαν 4 τεύχη του ηλεκτρονικού περιοδικού του έργου (8^ο τεύχος στις 15/6/2019, 9^ο τεύχος στις 4-5/9/2019, 10^ο τεύχος στις 21/1/2020 και 11^ο τεύχος στις 22/5/2020).

Συγκεκριμένα:

- ✓ Υλικό διανεμήθηκε από το ΜΦΙΚ 21-22 Μαΐου 2019 (Ημέρα NATURA 2000 & Βιοποικιλότητας) στα Μάταλα και το Καμηλάρι, σε συνεργασία με τα προγράμματα After-LIFE Natura2000 Value Crete και LIFE IGIC
- ✓ Ο συντονιστής του προγράμματος έδωσε διάλεξη με θέμα «Διαχείριση βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή στο ΜΦΙΚ», στο πλαίσιο σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το έργο BIOTALEND, 24/5/2019
- ✓ Συμμετοχή στη «Γιορτή Γης» στο Αρκαλοχώρι (Δήμος Μινώα Πεδιάδας), 26-28/6/2019 με διανομή έντυπου υλικού σε ειδικά διαμορφωμένο κιόσκι. Παράλληλα γινόταν προβολή των τηλεοπτικών σποτ του προγράμματος.
- ✓ Διανομή έντυπου υλικού στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Αβδού (Δήμος Χερσονήσου), 28 Ιουλίου 2019.
- ✓ 12 Αυγούστου 2019, Αγία Μαρίνα (Δήμος Χανίων), παρουσίαση του έργου «Περιβαλλοντική ευθύνη και πολίτες»



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action D5 (*Dissemination of the project and its results*)

- Το αγγλικό φυλλάδιο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες του 1st Project Meeting Horizon LIFT, 18-19 Ιουνίου 2019 στο Ηράκλειο
- Διανομή έντυπου υλικού στο φεστιβάλ «Καθ' οδόν», στις Ασίτες 23-24/8/2019
- Διανομή αγγλικών φυλλαδίων στο 2^ο Αγροοικολογικό Ευρωπαϊκό Φόρουμ, 26-28 Σεπτεμβρίου 2019, Ηράκλειο
- Ενημερωτικό υλικό του έργου διανεμήθηκε και την ημέρα Τουρισμού στον Πλακιά (Δήμος Αγίου Βασιλείου, Ρέθυμνο) 27 Σεπτεμβρίου 2019
- Ο ΔΣΧ (κ. Μανιαδάκης) εκπροσώπησε το έργο με υλικό και ομιλία στο Ρέθυμνο (9.10.2019), στο πλαίσιο των μηνιαίων διαλέξεων του ΙΤΕ-Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.
- Οι τεχνικοί οδηγοί για Δικαστικούς και Δικηγόρους, διανεμήθηκαν 25-26 Οκτωβρίου 2019, σε συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από: Ένωση Δικαστών, ΤΕΙ Κρήτης, Χαροκόπειο Παν/μιο και τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Ο ΔΣΧ παρουσίασε το έργο.
- 4/12/2019 δόθηκε διάλεξη στους σπουδαστές του ΙΕΚ-Οδηγοί Βουνού από την υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος με τίτλο «Περιβαλλοντική ευθύνη και πολίτες»
- 4 διαλέξεις διοργανώθηκαν από τον ΔΣΧ στις 8/2/2020, 28/2/2020 και 27/5/2020.
- Τα αγγλικά φυλλάδια απεστάλησαν στο Γεωπάρκο Σητείας για διανομή από το Κέντρο Ενημέρωσης Σητείας στις 2/9/2020



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action D5 (*Dissemination of the project and its results*)

- Η υποψηφιότητα του έργου για το Βραβείο Natura 2000 δεν έφτασε στον τελικό.
- Ο Συντονιστής Δικαιούχος (UoC) θα εκδώσει έναν ακόμη Τεχνικό Οδηγό που απευθύνεται ειδικά σε Προανακριτικούς υπαλλήλους. Το κείμενο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη φάση των διορθώσεων. Έχει ληφθεί προσφορά από γραφίστα και αναμένεται να εκτυπωθεί σε 2.000 αντίτυπα έως τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διανομή του σε:
 - Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης
 - Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης
 - Λιμενικό Σώμα
 - Διευθύνσεις Δασών ΠΕ Κρήτης
 - Α' ΚΟΚΔ και αλλού

Άλλες δράσεις προβολής του έργου (π.χ. συμμετοχή στο Wildlife Crime workshop του έργου LIFE EURO LARGE CARNIVORES στο Μπέργκαμο τον Οκτώβριο του 2020) αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action E1 (Project management) συνεχίζεται κανονικά.

- Οι ΔΣΗ, ΔΣΧ και ΕΕΠΦ κατέθεσαν αίτημα συγχρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020 (18.000€ για κάθε δικηγορικό σύλλογο και 15.000€ για την ΕΕΠΦ)
- Έχει κατατεθεί αίτημα παράτασης του έργου λόγω της πανδημίας.
- Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Έργου απώλεσε ένα μέλος της, τον καθηγητή Ιωάννη Σαγιά, βοηθό Συνήγορο του Πολίτη. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αντικατάστασής του.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action E2 (Monitoring of the project progress) συνεχίζεται κανονικά.

- Η 7^η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Συντονισμού Έργου LIFE14/GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis και Επίσκεψη στο Πρόγραμμα από την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης LIFE (EMT/NEEMO), Ηράκλειο, 13 Μαΐου 2019
- Η 8^η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Συντονισμού του Έργου, πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2019, στο Ηράκλειο.
- Η 3^η Κοινή Συνάντηση της PSC με την Επιτροπή Συντονισμού, πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 2020, στο Ηράκλειο.
- Η 9^η Συνάντηση Εργασίας Συντονισμού έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, 27 Μαΐου 2020.
- Τα πρακτικά όλων των συναντήσεων έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί ως deliverables της Δράσης.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Action E3 (Compilation of information needed to complete the indicator tables based on LIFE multiannual work programme for 2014-2017)

Η παρακολούθηση των δεικτών του έργου συνεχίζεται κανονικά ενώ τηρούνται ανελλιπώς και οι άτυποι πίνακες παρακολούθησης των δράσεων που τηρεί ο Συντονιστής Εταίρος.

Το παραδοτέο της Δράσης (Αναφορά υλοποίησης της δράσης και αξιολόγηση της πορείας των δεικτών του έργου) θα ετοιμαστεί με τη λήξη του έργου, καθώς για να αποδοθεί η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του έργου απαιτείται να υλοποιηθούν όλες οι δράσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και να συλλεχθούν οι ποσοτικές αποδόσεις τους.

Μέχρι στιγμής έχουν επηρεαστεί από το πρόγραμμα (πίνακας 1.6 KPI) **187.889 άτομα** (στόχος τέλους προγράμματος 180.000 άτομα) χωρίς να προσμετρώνται οι αποδόσεις της Δράσης B4 (Πίνακας 11.2-Δημοσιεύσεις έργου, προώθηση TV-Radio Spots και προβολές στα τοπικά ΜΜΕ). Το άθροισμα αφορά στους πίνακες 10.2, 11.1 (αφαιρουμένου κοινού εκτός Κρήτης), 11.2 αφαιρουμένων Δημοσιεύσεων, προβολών έργου στα ΜΜΕ), 11.3, 12.1 και 12.2.

Indicators' Tables based on the online data collection tool of EC for LIFE Projects

1.6 Humans (to be) influenced by the project										
Specific Context	Choose the type of link to the project area of the humans (to be) influenced by the project.	At the beginning	At the Midterm Report	May 2018 EASME/EMT VISIT [ESTIMATED NUMBERS]	December 2018. Progress Report.	September 2020. EMT Visit 29/9/2020	At the end	5 Years beyond	Units	Comments
N/A	Others	0	69.000	87.144	138.000	187.889	186.000	310.670	Humans influenced by the project	Population of the island of Crete is estimated to be 621.000 (census of 2011).

Action E5 (After LIFE Plan)

Η δράση έχει ξεκινήσει εντός χρονοδιαγράμματος.

Το After-LIFE Plan θα αποτελείται από δύο μέρη:

1. Τον σχεδιασμό της συνέχισης συγκεκριμένων δράσεων του έργου (B1, B2, B3, B4, D1, D2, D4 & D5) όπου θα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σε ποιους θα απευθύνονται, με τι οικονομικά/διοικητικά/τεχνικά μέσα θα υλοποιηθούν, ποιος εταίρος θα είναι υπεύθυνος και άλλες λεπτομέρειες.
2. Έναν κατευθυντήριο οδηγό για την επιτυχή υλοποίηση επικοινωνιακών εκστρατειών με θέμα την εφαρμογή της Οδηγίας της Περιβαλλοντικής Ευθύνης, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.λπ.

Το παραδοτέο θα είναι δίγλωσσο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η έντυπη μορφή θα διανεμηθεί από τους εταίρους του προγράμματος σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τις ομάδες στόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων του After-LIFE, σε υπηρεσίες και φορείς που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην υλοποίηση του έργου κ.λπ.

Το ηλεκτρονικό αρχείο θα αναρτηθεί στη σελίδα του έργου σε εκτυπώσιμη μορφή για δωρεάν ανάκτηση και θα προωθηθεί σε όλες τις επαφές του προγράμματος (mailing list) αλλά και μέσω των καναλιών επικοινωνίας όλων των εταίρων.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

**Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability
for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete**

LIFE Natura Themis

LIFE14 GIE/GR/000026



**Συζήτηση επί των παρατηρήσεων της EASME από την
προηγούμενη επίσκεψη της Εξωτερικής Ομάδας
Παρακολούθησης (13.05.2019-Ares 18.06.2019) και
συζήτηση επί των παρατηρήσεων της EASME σχετικά με
την Αναφορά Προόδου (Ιανουάριος 2020-Ares
28.01.2020), από την EC/EASME**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



Action B3 (Awareness raising activities)

1. The issue of the continuation of the mobile application during the After-LIFE period was raised... Please provide a plan for its continuation, detailing the responsible beneficiary that will be managing the application.

REPLY:

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της 8ης & 9ης συνάντησης εταίρων. Υπάρχουν 3 επιλογές για την επίλυση του θέματος.

A) Η ανάληψη της δράσης από το ΣΥΓΑΠΕΖ (όπως αρχικά είχε προβλεφθεί), λύση η οποία βρίσκει εμπόδια στην υποστελέχωση της υπηρεσίας και στις συνεχείς αλλαγές της οργανωτικής δομής του ΥΠΕΝ κ.ά. Διοικητικών/πολιτικών θεμάτων.

B) Η συνέχιση της δράσης από την ΕΕΠΦ, λύση η οποία επίσης δεν είναι η πλέον ενδεικνυόμενη τόσο για τυπικούς λόγους (διαχείριση από ΜΚΟ) όσο και για ουσιαστικούς (μη αποτελεσματική χρήση).

Γ) Την παράδοση της εφαρμογής στον πλέον κατάλληλο φορέα/υπηρεσία όπως π.χ. η Ελληνική Αστυνομία. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν επαφές με το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΓΑΔΑ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά κινούνται με αργούς ρυθμούς λόγω Covid-19.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action B6 (production of Technical Guides)**2. Please provide a list of stakeholders among which the Technical Guides will be disseminated****REPLY:**

Το ΠΚ-ΜΦΙΚ έχει διανείμει μέχρι στιγμής 260 οδηγούς για Δικαστές/Εισαγγελείς, 1070 οδηγούς για Δικηγόρους/Υπαλλήλους ΑΔ κ.λπ. και 1950 οδηγούς για το ευρύ κοινό (διάφορες εκδηλώσεις, φορείς, υπηρεσίες και ημερίδες του έργου)

Από τους ΔΣ Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου έχουν διανεμηθεί επίσης περισσότεροι από 200 οδηγοί για τους Δικαστές (έχει εξαντληθεί ο αριθμός αντιτύπων που είχαν αποσταλεί στην Κρήτη), 700 οδηγοί για διοικητικούς υπαλλήλους και 700 για το κοινό (μέσω των Παρατηρητηρίων και των ίδιων των συλλόγων στα μέλη τους και τους συμμετέχοντες των εκδηλώσεών τους).

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ			
ΕΤΑΙΡΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ/ΦΟΡΕΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΚ-ΜΦΙΚ	24.05.2019	ΑΔΚ	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	25-26.10.2019	Διεπιστημονικό Συνέδριο "Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο αιώνα"	208
ΠΚ-ΜΦΙΚ		Workshops Action B3	10
TOTAL			250

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026

Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ			
ΕΤΑΙΡΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΚ-ΜΦΙΚ	Μάιος 2019	Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς	64
ΠΚ-ΜΦΙΚ	24.05.2019	ΑΔΚ	400
ΠΚ-ΜΦΙΚ	31.05.2019	ΑΚΟΚΔ	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	06.06.2019	Γεωπάрко Σητείας	128
ΠΚ-ΜΦΙΚ	05.06.2019	ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης	16
ΠΚ-ΜΦΙΚ	16.06.2019	Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς-3η ΣΤΕΦΑΝΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ	5
ΠΚ-ΜΦΙΚ	13.06.2019	Ένωση Φιλοξένια	16
ΠΚ-ΜΦΙΚ	27-28.06.2019	Γιορτή Γης, Αρκαλοχώρι	16
ΠΚ-ΜΦΙΚ	28.07.2019	Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις Αβδού	12
ΠΚ-ΜΦΙΚ	12.08.2019	Ημερίδα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, Αγία Μαρίνα Χανίων	16
ΠΚ-ΜΦΙΚ	27.09.2019	Εκδήλωση για την παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στον Πλακιά Ρεθύμνου	8
ΣΥΝΟΛΟ			713

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ			
ΕΤΑΙΡΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΚ-ΜΦΙΚ	Μάιος 2019	Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	Μάιος 2019	Ανάδοχος Δράσης C1	96
ΠΚ-ΜΦΙΚ	19.05.2019	Πανερωπαϊκή Ημέρα NATURA 2000 & Απελευθέρωση πουλιών στον Κρούστα	70
ΠΚ-ΜΦΙΚ	24.05.2019	ΑΔΚ	384
ΠΚ-ΜΦΙΚ	MAY 2019	Έκθεση ΠΚ ΜΦΙΚ	192
ΠΚ-ΜΦΙΚ	31.05.2019	ΑΚΟΚΔ	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	06.06.2019	Γεωπάрко Σητείας	96
ΠΚ-ΜΦΙΚ	05.06.2019	ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	16.06.2019	Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς-3η ΣΤΕΦΑ	96
ΠΚ-ΜΦΙΚ	13.06.2019	Ένωση Φιλοξένια	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	27-28.06.2019	Γιορτή Γης, Αρκαλοχώρι	48
ΠΚ-ΜΦΙΚ	12.07.2019	Ένωση Ξενοδόχων Σητείας	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	19.07.2019	Κυνηγετικός Σύλλογος Κισσάμου	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	28.07.2019	Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ	64
ΠΚ-ΜΦΙΚ	12.08.2019	Ημερίδα περιβαλλοντικής ενημέρωσης	64
ΠΚ-ΜΦΙΚ	24-30.08.2019	Φεστιβάλ Καθ' Οδόν Ασίτες	32
ΠΚ-ΜΦΙΚ	27.09.2019	Εκδήλωση εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, στον Πλακιά	18
ΠΚ-ΜΦΙΚ	25.10.2019	Διεπιστημονικό Συνέδριο "Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο αιώνα"	64
ΠΚ-ΜΦΙΚ	26.01.2020	ΠΣ Μαγαρικαρίου	10
ΣΥΝΟΛΟ			1426



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

Action B6 (production of Technical Guides)

2. Please provide a list of stakeholders among which the Technical Guides will be disseminated

REPLY:

Οδηγοί για Δικηγόρους/Διοικητικούς έχουν διανεμηθεί από το **ΣΥΓΑΠΕΖ** σε υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και άλλων υπουργείων ενώ η **Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης** έχει αποστείλει οδηγούς σε 13 Δ/νσεις Περιβάλλοντος Περιφερειών, 79 Δασικές Υπηρεσίες, 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 14 Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, 27 Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς, 16 Σχολές Περιβάλλοντος, 4 Νομικές Σχολές, 63 Δικηγορικούς Συλλόγους, στο ΥΠΕΝ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα μέλη της και τους συμμετέχοντες όλων των δράσεων της. Η διανομή θα συνεχιστεί κατά την After-LIFE περίοδο. Οδηγούς έχουν λάβει όλοι οι συμμετέχοντες των εκδηλώσεων/δράσεων της B3 (ημερίδες), B6 (εκπαιδευτικά σεμινάρια), D4 (δικτύωση) και D5 (εκδηλώσεις ενημέρωσης) ενώ διανομή γίνεται με κάθε ευκαιρία απ' όλους τους εταίρους.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

COMMENTS ON THE 3rd Progress Report of the Project

Action B3 (Awareness raising activities)

1. It has been noted that the deliverable "International Conference Proceedings" (Action B3) has not been delivered yet. Please proceed with the production of these proceedings with no further delay and provide these during the next project visit.

REPLY:

Η έκδοση των πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου του έργου ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2020 από τον Συντονιστή Εταίρο. Η ηλεκτρονική έκδοση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του έργου σε εκτυπώσιμη μορφή (slide show http://www.lifethemis.eu/sites/default/files/announcements/EN_PRAKTIKA%20DIETHNOUS%20SINEDRIOY%20THEMIS_FINAL_100dpi.pdf).

Το παραδοτέο απεστάλη στην Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης πριν τη 10^η Συνάντηση Εταίρων και 5^η Επίσκεψη στο έργο.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

COMMENTS ON THE 3rd Progress Report of the Project

Action B3 (Awareness raising activities)

- 1. It has been noted that the deliverable "International Conference Proceedings" (Action B3) has not been delivered yet. Please proceed with the production of these proceedings with no further delay and provide these during the next project visit.***

REPLY:

Τυπώθηκαν 500 αντίτυπα τα οποία έχουν διανεμηθεί σε όλους τους εταίρους για περαιτέρω προώθηση ενώ και το ΠΚ-ΜΦΙΚ έχει διανείμει μικρό αριθμό αυτών σε υπηρεσίες, κοινωνικούς εταίρους και το ευρύ κοινό.

Η ΕΕΠΦ απέστειλε τα πρακτικά στους ομιλητές και συμμετέχοντες του Συνεδρίου, σε υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, στον Σ.τ.Π. και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Έργου, στο Πράσινο Ταμείο και σε 14 ΜΚΟ μέχρι στιγμής.

Η διανομή του εντύπου θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της παράτασης απ' όλους τους εταίρους και τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουν.



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Πόπη Μπαξεβάνη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Ενημέρωσης

LIFE Natura Themis



The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument "Environmental Governance & Information" of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.