

Πρωώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη



LIFE Natura Themis
LIFE14 GIE/GR/000026

**10^η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Συντονισμού Έργου
(ΕΣΕ/PSC) & 5^η Επίσκεψη στο Έργο από την ΕΜΤ/ΝΕΕΜΟ**

29 Σεπτεμβρίου 2020 [Τηλεδιάσκεψη]



Δικαίωμα και Ευθύνη
για το Περιβάλλον

Μιχάλης Προμπονάς
Συντονιστής LIFE Natura Themis, ΠΚ – ΜΦΙΚ

Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE "Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / ΕΑΣΜΕ, ενώ μέρος της ίδιας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο.



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

LIFE 2014 “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση”

- **Συντονιστής Δικαιούχος:** Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ), <http://www.nhmc.uoc.gr>
- **Συνδικαιούχος 1:** Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ), <http://www.dschania.org/>
- **Συνδικαιούχος 2:** Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), <http://eepf.gr>
- **Συνδικαιούχος 3:** Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ)
- **Συνδικαιούχος 4:** Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ), <http://www.dsh.gr/>



Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / EASME, ενώ μέρος της ίδιας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Διάρκεια: 01/10/2015 – 30/06/2021 (69 μήνες, με παράταση 9 μηνών)

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.580.117 €

Συνολικές Επιλέξιμες Δαπάνες: 1.559.637 €

Χρηματοδότηση Ε.Ε.: 935.782 € (60% συνολικά επιλέξιμων δαπανών)

Συγχρηματοδότηση και Ιδία Συμμετοχή Συνδικαιούχων Έργου:

➤ Πράσινο Ταμείο (2017, 2018, 2019 & 2020): 183.000 €

[ΠΚ: 82.000 € / ΔΣΗ: 43.000 € / ΔΣΧ: 43.000 € / ΕΕΠΦ: 15.000 €]

➤ Ιδία Συμμετοχή Συνδικαιούχων Έργου: 461.335 €



Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE "Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / EASME, ενώ μέρος της ίδιας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΕ €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΚ-ΜΦΙΚ	ΔΣΗ	ΔΣΧ	ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ	ΕΕΠΦ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	334.700 €	161.800 €	161.800 €	114.000 €	134.200 €	906.500 €
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	45.330 €	23.075 €	13.950 €	12.600 €	24.650 €	119.605 €
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	81.000 €	60.000 €	60.000 €	37.500 €	47.000 €	285.500 €
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.000 €	7.000 €	7.000 €	8.960 €	3.000 €	40.960 €
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	7.750 €	0 €	0 €	0 €	2.550 €	10.300 €
ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	57.820 €	0 €	0 €	8.100 €	49.300 €	115.220 €
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (OVERHEADS)	37.386 €	17.386 €	16.748 €	12.368 €	18.144 €	102.032 €
ΣΥΝΟΛΟ	578.986 €	269.261 €	259.498 €	193.528 €	278.844 €	1.580.117 €
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.	395.525 €	135.261 €	130.498 €	93.528 €	180.970 €	935.782 €
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	101.461 €	91.000 €	86.000 €	100.000 €	82.874 €	461.335 €
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	82.000 €	43.000 €	43.000 €	0 €	15.000 €	183.000 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Ε. (%)	68,31%	50,23%	50,29%	48,33%	64,90%	59,22%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (%)	31,69%	49,77%	49,71%	51,67%	35,10%	40,78%



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.580.117,00 €

Χρηματοδότηση Ε.Ε.: 935.782,00 € (59,22% συνολικού προϋπολογισμού)

Συγχρηματοδοτήσεις & Ιδία Συμμετοχή Εταίρων: 644.335,00 € (40,78% συνολικού προϋπολογισμού)

- ✓ **Πράσινο Ταμείο: 183.000,00 € (11,58% συνολικού προϋπολογισμού)**
- ✓ **Ιδία Συμμετοχή Εταίρων: 461.335,00 € (29,20% συνολικού προϋπολογισμού)**
- **1^η Δόση Προπληρωμής: 280.734,60 € (30% χρηματοδότησης Ε.Ε., κατάθεση στο ΠΚ στις 21/10/2015)**
- **Πληρωμή τόκων καθυστέρησης (κατά 41 ημέρες) της 1^{ης} Δόσης Προπληρωμής από Ε.Ε.: 1.119,48 € (κατάθεση στο ΠΚ στις 04/11/2015)**
- **2^η Δόση Προπληρωμής: 374.312,80 € (40% χρηματοδότησης Ε.Ε., κατάθεση στο ΠΚ στις 19/12/2017)**
- **Πληρωμή υπολοίπου (Payment of the balance): Μέγιστο ποσό 280.734,60 € (30% χρηματοδότησης Ε.Ε., ανάλογα με τελικές επιλέξιμες δαπάνες έργου).**



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Ε.Ε. ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο Εταίρου	Συμφωνητικό Συνεργασίας: <i>Ημερομηνία Υπογραφής</i>	1 ^η Δόση Προπληρωμής (σε €)	Ημερομηνία 1 ^{ης} Δόσης Προπληρωμής	2 ^η Δόση Προπληρωμής (σε €)	Ημερομηνία 2 ^{ης} Δόσης Προπληρωμής
ΕΕΠΦ	23/10/2015	54.291,00 €	06/11/2015	72.388,00 €	02/02/2018
ΔΣΗ	06/11/2015	40.578,30 €	20/11/2015	54.104,40 €	02/02/2018
ΔΣΧ	19/11/2015	39.149,40 €	20/11/2015	52.199,20 €	13/04/2018
ΥΠΕΝ- ΣΥΓΑΠΕΖ	20/11/2015	28.058,40 €	27/11/2015	37.411,20 €	28/12/2017



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Δαπάνες έως: **31/08/2020**)

Κατηγορίες Δαπανών	Συνολικός Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές Δαπάνες (€)	Ποσοστό Συνολικών Δαπανών (%)
Προσωπικό	906.500,00	726.784,76	80,18%
Μετακινήσεις	119.605,00	61.293,55	51,25%
Εξωτερική Βοήθεια	285.500,00	201.990,01	70,75%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	-
Εξοπλισμός	40.960,00	30.868,74	75,36%
Αναλώσιμα	10.300,00	6.975,79	67,73%
Άλλες Άμεσες Δαπάνες	115.220,00	69.090,62	59,96%
Γενικά Έξοδα	102.032,00	75.709,84	74,20%
ΣΥΝΟΛΟ	1.580.117,00	1.172.713,30	74,22%



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΚ-ΜΦΙΚ (Δαπάνες έως: **31/08/2020**)

Κατηγορίες Δαπανών	Συνολικός Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές Δαπάνες (€)	Ποσοστό Συνολικών Δαπανών (%)
Προσωπικό	334.700,00	242.120,39	72,34%
Μετακινήσεις	45.330,00	30.383,05	67,03%
Εξωτερική Βοήθεια	81.000,00	61.149,67	75,49%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	-
Εξοπλισμός	15.000,00	11.218,28	74,79%
Αναλώσιμα	7.750,00	5.274,75	68,06%
Άλλες Άμεσες Δαπάνες	57.820,00	17.529,51	30,32%
Γενικά Έξοδα	37.386,00	25.344,66	67,79%
ΣΥΝΟΛΟ	578.986,00	393.020,30	67,88%



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΚ-ΜΦΙΚ ΕΩΣ 31/08/2020: ΣΧΟΛΙΑ

- Το ΠΚ-ΜΦΙΚ έχει ήδη λάβει το **70,00%** της χρηματοδότησης της Ε.Ε.
- Οι συνολικές δαπάνες του ΠΚ-ΜΦΙΚ έως τις **31/08/2020** ανέρχονται στο **67,88%** του συνολικού προϋπολογισμού του.
- Αναμένεται ότι έως τις **30/06/2021**, ένα επιπρόσθετο ποσό της τάξης των **80.000,00 € - 100.000,00 €** μπορεί να δαπανηθεί σε διάφορες κατηγορίες δαπανών και έτσι το ποσοστό δαπανών θα πλησιάσει στο **85,00%** του συνολικού προϋπολογισμού.
- Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του ΠΚ-ΜΦΙΚ είναι πλέον **17,52%** του συνολικού προϋπολογισμού του (101.461,00 €).
- Η κατηγορία «Άλλες Άμεσες Δαπάνες» αναμένεται να αυξηθεί, καθώς σήμερα το σχετικό ποσοστό δαπανών ανέρχεται σε **30,32%**.
- Η κατηγορία «Προσωπικό» (**72,34%** έως τα τέλη Αυγούστου 2020) αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω έως τα τέλη του έργου (06/2021).



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΧ (Δαπάνες έως: **31/07/2020**)

Κατηγορίες Δαπανών	Συνολικός Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές Δαπάνες (€)	Ποσοστό Συνολικών Δαπανών (%)
Προσωπικό	161.800,00	123.813,00	76,52%
Μετακινήσεις	13.950,00	8.695,23	62,33%
Εξωτερική Βοήθεια	60.000,00	45.125,00	75,21%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	-
Εξοπλισμός	7.000,00	6.982,00	99,74%
Αναλώσιμα	0,00	0,00	-
Άλλες Άμεσες Δαπάνες	0,00	0,00	-
Γενικά Έξοδα	16.748,00	12.678,70	75,70%
ΣΥΝΟΛΟ	259.498,00	197.293,93	76,03%



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΧ ΕΩΣ 31/07/2020: ΣΧΟΛΙΑ

- Ο ΔΣΧ έχει ήδη λάβει το **70,00%** της χρηματοδότησης της Ε.Ε.
- Οι συνολικές δαπάνες του ΔΣΧ έως τις 31/07/2020 ανέρχονταν στο **76,03%** του συνολικού προϋπολογισμού του.
- Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του ΔΣΧ είναι πλέον **33,14%** του συνολικού προϋπολογισμού του (86.000,00 €). Η συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για τα έτη 2019 & 2020 έχει ήδη αφαιρεθεί από το αρχικό ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του ΔΣΧ.
- Οι κατηγορίες δαπανών «Μετακινήσεις» και «Εξωτερική Βοήθεια» δεν αναμένεται να φτάνουν σε ποσοστό 100% στη διάρκεια του έργου (ακόμα και μετά την 9μηνη παράταση του έργου).
- Η κατηγορία δαπανών «Προσωπικό» (**76,52%** έως τις 31/07/2020) αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της 9μηνιαίας παράτασης του έργου.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΕΠΦ (Δαπάνες έως: **31/08/2020**)

Κατηγορίες Δαπανών	Συνολικός Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές Δαπάνες (€)	Ποσοστό Συνολικών Δαπανών (%)
Προσωπικό	134.200,00	115.700,71	86,22%
Μετακινήσεις	24.650,00	13.035,98	52,88%
Εξωτερική Βοήθεια	47.000,00	39.145,58	83,29%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	-
Εξοπλισμός	3.000,00	3.036,60	101,22%
Αναλώσιμα	2.550,00	1.701,04	66,71%
Άλλες Άμεσες Δαπάνες	49.300,00	48.089,11	97,54%
Γενικά Έξοδα	18.144,00	15.343,35	84,56%
ΣΥΝΟΛΟ	278.844,00	236.052,37	84,65%



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΕΠΦ ΕΩΣ 31/08/2020: ΣΧΟΛΙΑ

- Η ΕΕΠΦ έχει ήδη λάβει το **70,00%** της χρηματοδότησης της Ε.Ε.
- Οι συνολικές δαπάνες της ΕΕΠΦ έως τις **31/08/2020** ανέρχονταν περίπου στο **84,65%** του συνολικού προϋπολογισμού της.
- Η ΕΕΠΦ αιτήθηκε το 2020 συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με το ποσό των 15.000,00 € να έχει ήδη εγκριθεί.
- Το ποσοστό ιδίας συμμετοχής της ΕΕΠΦ είναι πλέον **29,72%** του συνολικού προϋπολογισμού της (82.874,00 €). Η συγχρηματοδότηση του 2020 από το Πράσινο Ταμείο έχει ήδη αφαιρεθεί από το αρχικό ποσό ιδίας συμμετοχής της ΕΕΠΦ (15.000,00 €).
- Με την εξαίρεση της κατηγορίας δαπανών «Μετακινήσεις», σε όλες τις άλλες κατηγορίες δαπανών αναμένεται οι δαπάνες να πλησιάσουν το 100% του προϋπολογισμού τους.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ (Δαπάνες έως: **31/08/2020**)

Κατηγορίες Δαπανών	Συνολικός Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές Δαπάνες (€)	Ποσοστό Συνολικών Δαπανών (%)
Προσωπικό	114.000,00	89.745,71	78,72%
Μετακινήσεις	12.600,00	5.095,80	40,44%
Εξωτερική Βοήθεια	37.500,00	14.105,00	37,61%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	-
Εξοπλισμός	8.960,00	3.007,00	33,56%
Αναλώσιμα	0,00	0,00	-
Άλλες Άμεσες Δαπάνες	8.100,00	3.472,00	42,86%
Γενικά Έξοδα	12.368,00	7.974,54	64,48%
ΣΥΝΟΛΟ	193.528,00	123.400,06	63,76%



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ ΕΩΣ 31/08/2020: ΣΧΟΛΙΑ

- Το ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ έχει ήδη λάβει το **70,00%** της χρηματοδότησης της Ε.Ε.
- Οι συνολικές δαπάνες του ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ έως τις 31/08/2020 ανερχόταν στο **63,76%** του συνολικού προϋπολογισμού του.
- Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ ανέρχεται σε **51,67%** του συνολικού προϋπολογισμού του (100.000,00 €).
- Η ίδια συμμετοχή του ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ έως τις 31/08/2020 **έφτασε στο 55,23%**. Η ίδια συμμετοχή του ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ θα πρέπει να ακολουθεί το προβλεπόμενο στην πρόταση ποσοστό σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες του (δηλαδή **51,67%**).
- Οι δαπάνες του ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ δεν θα φτάσουν στο 100% στις κατηγορίες «Μετακινήσεις», «Εξωτερική Βοήθεια», «Εξοπλισμός» και «Άλλες Άμεσες Δαπάνες». Στην κατηγορία δαπανών «Προσωπικό» το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί (ήταν **78,72%** στις 31/08/2020).



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΗ (Δαπάνες έως: **31/07/2020**)

Κατηγορίες Δαπανών	Συνολικός Προϋπολογισμός (€)	Συνολικές Δαπάνες (€)	Ποσοστό Συνολικών Δαπανών (%)
Προσωπικό	161.800,00	155.404,95	96,05%
Μετακινήσεις	23.075,00	4.083,49	17,70%
Εξωτερική Βοήθεια	60.000,00	42.414,76	70,69%
Πάγια Αγαθά			
Υποδομές	0,00	0,00	-
Εξοπλισμός	7.000,00	6.624,86	94,64%
Αναλώσιμα	0,00	0,00	-
Άλλες Άμεσες Δαπάνες	0,00	0,00	-
Γενικά Έξοδα	17.386,00	14.368,59	82,64%
ΣΥΝΟΛΟ	269.261,00	222.946,65	82,80%



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΗ ΕΩΣ 31/07/2020: ΣΧΟΛΙΑ

- Ο ΔΣΗ έχει ήδη λάβει το **70,00%** της χρηματοδότησης της Ε.Ε.
- Οι συνολικές δαπάνες του ΔΣΗ έως τις 31/07/2020 ανέρχονται στο **82,80%** του συνολικού προϋπολογισμού του.
- Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του ΔΣΗ είναι πλέον το **33,80%** του συνολικού προϋπολογισμού του (91.000,00 €). Η συγχρηματοδότηση των ετών 2019 & 2020 από το Πράσινο Ταμείο έχει ήδη αφαιρεθεί από το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του ΔΣΗ.
- Οι δαπάνες του ΔΣΗ δεν θα φτάσουν στο 100% στις κατηγορίες «Μετακινήσεις» και «Εξωτερική Βοήθεια». Ειδικά στην κατηγορία «Μετακινήσεις», το ποσοστό δαπανών έως τις 31/07/2020 ήταν μόλις **17,70%**.
- Εξαιτίας: **1)** της 9μηνης παράτασης του έργου, και **2)** των μέτρων για τον COVID-19, ίσως κριθεί αναγκαία η μεταφορά πόρων από τις «Μετακινήσεις» στο «Προσωπικό».



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»




ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- ❖ **1^η Αναφορά Προόδου (1^η ΑΠ):** Αποστολή στην ΕΕ/EASME στις **27/10/2016**.
- ❖ **Απάντηση με σχόλια** από την ΕΕ/EASME στάλθηκε στις **21/12/2016**.
Τα σχόλια της ΕΕ/EASME σχολιάστηκαν/απαντήθηκαν στην Ενδιάμεση Αναφορά.
- ❖ **Ενδιάμεση Αναφορά (ΕΑ) με Αίτημα για 2^η Δόση Προπληρωμής:** Αποστολή στην ΕΕ/EASME στις **31/10/2017**.
- ❖ **Απάντηση με σχόλια** από την ΕΕ/EASME στάλθηκε στις **14/12/2017**.
- ❖ **2^η Δόση Προπληρωμής από την ΕΕ/EASME (40% χρηματοδότησης Ε.Ε.):** Κατάθεση στο ΠΚ στις **19/12/2017**.
- ❖ **2^η Αναφορά Προόδου (2^η ΡΡ):** Αποστολή στην ΕΕ/EASME στις **05/02/2019**.
- ❖ **Απάντηση με σχόλια** από την ΕΕ/EASME στάλθηκε στις **04/04/2019**.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- ❖ **3^η Αναφορά Προόδου (3^η ΑΠ / Νέο Πρότυπο):** Αποστολή στην ΕΕ/EASME στις **08/01/2020**.
- ❖ **Απάντηση με σχόλια** από την ΕΕ/EASME στάλθηκε στις **29/01/2020** με e-mail.
- ❖ **4^η Αναφορά Προόδου (4^η ΑΠ):** Αποστολή στην ΕΕ/EASME έως τις **31/01/2021**.
- ❖ **Τελική Αναφορά (ΤΑ):** Αποστολή στην ΕΕ/EASME έως τις **30/09/2021** (έως 3 μήνες μετά την λήξη του έργου).





LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



I. LETTER OF EC/EASME FOR THE MtR [Received on 14.12.2017, Ref. No. Ares(2017)6136528 & EASME B3/EP/GR D(2017) 6928050)] (to be answered with the FR)

FINANCIAL ISSUES

18. For verification purposes, please provide relevant documentation for the following persons for the entire project duration with the final report:

UoC: Probonas Michalis

YPEN: Pouli Stavroula

HSPN: Georgiadis Christos

CB: Maniadaki Maria

HB: Sbokos George

REPLY:

To be provided along with the Final Report (September 2021).



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



I. LETTER OF EC/EASME FOR THE MtR [Received on 14.12.2017, Ref. No. Ares(2017)6136528 & EASME B3/EP/GR D(2017) 6928050)] (to be answered with the FR)

FINANCIAL ISSUES

19. Please provide for each of the beneficiaries with the final financial statements, a copy of the three highest invoices for the following cost categories (unless they were already submitted at the time of the project visits): external assistance, durable goods, consumables, other costs.

REPLY:

To be provided along with the Final Report (September 2021) by all Beneficiaries.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



II. LETTER OF EC/EASME FOR THE PROJECT VISIT OF EASME & EMT, 14-15 MAY 2018 *[Received on 06/02/2019, Ares(2019)688827] (to be answered with the FR)*

FINANCIAL ISSUES

UoC- NHMC

2. Please ensure that both the project's acronym and identification number are evident in all beneficiaries' invoices issued by suppliers. This information must be printed by the suppliers and not added by hand afterwards. Only in case this is not possible, you are advised to use the project's stamp which contains the above information.

REPLY:

This issue has been already taken into notice and all ABs are already informed. In most cases, this prerequisite is fulfilled.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



II. LETTER OF EC/EASME FOR THE PROJECT VISIT OF EASME & EMT, 14-15 MAY 2018 [*Received on 06/02/2019, Ares(2019)688827*] (to be answered with the FR)

FINANCIAL ISSUES

UoC- NHMC

3. Please clarify the role and activities carried out by Mr. Poulakakis in the project, with your next Progress Report.

REPLY:

Mr. N. Poulakakis was Project Manager during the period October 2015 – December 2017 (2 years and 3 months; in total 1.006,50 hrs were devoted to the specific LIFE project). Mr. Poulakakis, who has great experience in the management of N2000 areas and project administration, carried out Actions A2, B1, B3-B4, C1, D2, D5, E1-E2.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



II. LETTER OF EC/EASME FOR THE PROJECT VISIT OF EASME & EMT, 14-15 MAY 2018 *[Received on 06/02/2019, Ares(2019)688827] (to be answered with the FR)*

FINANCIAL ISSUES

CB

4. The timesheet of Mrs. Maria Maniadaki was signed by an unknown supervising person. Please ensure that the name of the signatories are written out in full.

REPLY:

All timesheets of Mrs. Maria Maniadaki are signed by **Mr. Nikolaos Hazirakis**, member of the Management Board of Chania Bar (CB), with the capacity of acting as the Scientific Supervisor of LIFE Natura Themis project on behalf of CB. His name and capacity are written in full in the rest of timesheets.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



III. LETTER OF EC/EASME FOR THE 2nd PR *[Received on 04/04/2019, Ares(2019)2401202] (to be answered with the FR)*

FINANCIAL ISSUES

CB and HB

3. It is noted that the person-days spent for Actions B1 and B2 are too low, given the implementation phase of the project. These are the two main actions of this project. Please provide a relevant justification with your next Progress Report.

REPLY:

The issue will be addressed and relevant justification will be provided along with the Final Report of the project (Sept. 2021).



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



III. LETTER OF EC/EASME FOR THE 2nd PR *[Received on 04/04/2019, Ares(2019)2401202] (to be answered with the FR)*

FINANCIAL ISSUES

4. Additional personnel, Mrs. Semeli Pournara, lawyer, was employed by the YPEN-COIEL in December 2018. However, YPEN's participation to the project is limited. Please clarify the role and necessity of the new member of the project team.

REPLY:

Additional personnel was needed for the better implementation of YPEN-COIEL's actions during current and future period. Emphasis will be given to the smooth implementation of all actions of the specific AB, as well as to policy issues that were raised in EC/EASME's letter of April 4, 2019.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



IV. LETTER OF EC/EASME FOR THE DG ENV & EMT VISIT, 13 MAY 2019 [*Received on 18/06/2019,* *Ares(2019)3883873*] (*to be answered with the FR*)

FINANCIAL ISSUES

It was noticed in the collected invoices that most of them have the LIFE project reference only rubberstamped at a later stage. As a reminder for future invoices, please note that the LIFE reference should be included in the invoice itself and not just added by stamp.

REPLY:

This issue has been taken into consideration. All invoices make reference of the LIFE project, when possible and available. In addition, all invoices are stamped with the specific LIFE Natura Themis stamp.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



IV. LETTER OF EC/EASME FOR THE DG ENV & EMT VISIT, 13 MAY 2019 *[Received on 18/06/2019, Ares(2019)3883873] (to be answered with FR or 5th PV)*

FINANCIAL ISSUES

UoC

3. The proof of payment for Sagias does not match the invoiced amount (1.45 euros in the proof of payment versus 33.63 euros in the invoice). Please provide proof of payment for Mr. Sagias travel with reference 8097, during the next project visit.

REPLY:

It has been already asked to the Financial Department to correct this mistake and provide correct documentation. The total payment to Mr. I. Sagias for his travel on 22-23/03/2018 was 32,18 € + 1,45 € = 33,63 € (and not only 1,45 €, as it is at the document sent to EMT).



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



IV. LETTER OF EC/EASME FOR THE DG ENV & EMT VISIT, 13 MAY 2019 *[Received on 18/06/2019, Ares(2019)3883873] (to be answered with FR or 5th PV)*

FINANCIAL ISSUES

YPEN

4. No proof of payment was provided for invoice number 383 of 29.12.2017. The YPEN should provide the proof of payment, during the next project visit.

REPLY:

The proof of payment for the aforementioned invoice Number 383/29.12.2017, REPUTATION UNIQUE IKE, External Assistance, has been already provided to UoC by YPEN. It can be forwarded to EMT during the current project visit.



LIFE14 GIE/GR/000026

«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete»



IV. LETTER OF EC/EASME FOR THE DG ENV & EMT VISIT, 13 MAY 2019 [*Received on 18/06/2019,* *Ares(2019)3883873*] (*to be answered with FR or 5th PV*)

ADMINISTRATIVE ISSUES

YPEN

5. Please provide photographic evidence of the equipment purchased by YPEN, during the next project visit.

REPLY:

This photographic evidence will be asked to be provided by YPEN during the current project visit by EMT. Otherwise, this issue will be administered at the Final Report (September 2021).

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!

E-mail (1): mprobonas@nhmc.uoc.gr

E-mail (2): mprobonas@gmail.com

<http://www.lifethemis.eu>



Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE "Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / EASME, ενώ μέρος της ίδιας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο.